

REFERAT Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (2014-2017) d. 12-06-2014

Mødedato Torsdag d. 12. juni 2014 kl. 16:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af fodboldbaner.....	3
Status på anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg.....	6

Punkt 1: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af fodboldbaner

13/9485

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af fodboldbaner

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er afsat et rådighedsbeløb på i alt 1.990.460 kr. i 2014 til anlæg af faciliteter i forbindelse med ny hal.

Undervejs i arbejdet omkring anlæg af den kommende kunstgræsbane på arealet nord for Gåsetårnskolens Iselinge afdeling, er der opstået en mulighed for at anlægge yderligere træningsbaner med naturgræs.

Der vil være mulighed for 11 mands og /eller flere 7 mands baner.

Desuden vil der være enkelte følgeudgifter for at faciliteter som lys, vand, og adgangsveje stadig vil kunne sikre afholdelsen af Vilde Vulkaner Vordingborg.

Driftsomkostninger af de ca. 6768 m2 vil med ca. 7 kr. pr m2 med sportsplæne beløbe sig til i alt 47.376 kr. pr. I takt med beslutning om nedlæggelse af de eksisterende baner på Vordingborg Stadion forventes reducere af driftsudgifterne af et tilsvarende areal til et niveau ca. 2 kr. pr. m2, beløbende sig til 15.000 kr. pr. år.

De nyanlagte græsbaner forventes tidligst at være klar til brug efteråret 2015.

Drift og vedligehold af anlægget varetages af Trafik og Parksekretariatet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Idrætsbaner i forbindelse med ny hal	1.990			
Afledt drift	Vedligehold af nye baner	47	15	15	15
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Idrætsbaner i forbindelse med ny hal	-1.990			
Kassebeholdning		-47	-15	-15	-15

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

ØKONOMI

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.990.460 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på 1.990.460 kr. i 2014.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 2: Status på anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg

13/9485

Status på anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. juni 2012 at afsætte midler til en kunstgræsbane i Vordingborg. Placering af banen blev efterfølgende besluttet til at være i Vordingborg by og på arealet nord for Gåsetårnskolens Iselinge afdeling.

Baggrunden for ønsket om anlæg af nye baner i Vordingborg by er dels ønsket om en kunstgræsbane dels at de eksisterende baner på Vordingborg Stadion er meget plejkrævende og indenfor en årrække vil være så vandlidende, at de ikke vil kunne benyttes.

For således at sikre arealer nok til både at rumme kunstgræsbane samt naturgræsbaner, og således påbegynde flytningen af de eksisterende, vandlidende baner fra Vordingborg Stadion til området ved Iselinge afdelingen, blev der med Forsvaret indgået en lejeaftale for et areal beliggende umiddelbart op til de eksisterende baner.

I løbet af vinteren 2013 og det tidlige forår 2014 har der været gennemført i alt 13 jordbundsprøver for at finde den mest velegnede placering.

Prøverne har alle vist forskellige resultater, hvorfor det har været nødvendigt flere gange at gentænke og ændre på banens endelige placering.

Jordbundens mangeartede sammensætning passer glimrende til naturgræsbaner; men er mange steder uegnet til anlæg af en kunstgræsbane.

Den endelige placering er nu besluttet til at være i det sydvestlige hjørne af området, således banen får en øst - vest placering, tæt ved Gåsetårnskolens Iselinge afdeling.

Samtidig vil der på det resterende område blive anlagt 1 stk. 11 mandsbane samt 2 stk. 7 mandsbaner som afløsning for de mest vandlidende baner på Vordingborg Stadion.

Banens placering får stor betydning for afviklingen af de kommende års Vilde Vulkaner Vordingborg, og derfor vil der i anlægsfasen bliver sikret faciliteter omkring el, vand og tilgængelighed, som vil kunne matche Vilde Vulkaner Vordingborgs fremtidige behov.

Tegningsmateriale og en samlet tidsplan for det samlede anlæg vil blive udleveret på mødet.

Parallelt med denne proces om en kommunalfinansieret kunstgræsbane ansøgte fodboldklubberne samlet Dansk Boldspil Union om støtte til anlæg af kunstgræsbaner. Ansøgningen blev imødekommet med i alt 780.000 kr. som er reserveret til anlæg af kunstgræsbaner ud over den kommunalt finansierede.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-06-2014

Indstillingen tiltrådt.

